

Klimaschutzmanagement – Ausblick Projekte


Überblick laufender und abgeschlossener Maßnahmen

Förderprojekt – Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Samtgemeinde Tarmstedt - Anschlussvorhaben

Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Förderkennzeichen
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH	Zuschuss von 40 %	01.02.2025 – 31.01.2028	67K22942-1

- Verankerung von Klimaschutz in Verwaltung und Politik

Zeitplan – Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Samtgemeinde Tarmstedt - Anschlussvorhaben



Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem integrierten Klimaschutzkonzepts der Samtgemeinde Tarmstedt

Handlungsfeld 1: Erneuerbare Energien	
E-1	Ausbau Windenergie
E-2	Gründung Energiegenossenschaft
E-3	PV-Ausbau auf Freiflächen
Handlungsfeld 2: Mobilität und Verkehr	
M-1	ÖPNV stärken
M-2	Elektroladesäuleninfrastruktur
M-3	Ausbau Fahrradinfrastruktur
M-4	Sharing Angebote
Handlungsfeld 3: Klimaanpassung und Naturschutz	
K-1	Stärkung der Biodiversität
K-2	Wassermengenmanagement
K-3	Aufbau eines Entsiegelungskatasters

LK ROW → warten auf das RROP

Kataster vom Land Niedersachsen
→ frühestens ab 2026

Handlungsfeld 4: Verwaltung und eigene Liegenschaften	
V-1	Einführung Energiemanagement
V-2	Gründung einer kommunalen Energie GmbH
V-3	Austausch → 50 Jahre alte Umwälzpumpe im Schwimmbad
V-4	PV-Ausbau auf Dachflächen der eigenen Liegenschaften
V-5	Ausbau und Erweiterung BHKW
V-6	Verankerung von Klimaschutz in Verwaltung und Politik
V-7	Energetische Sanierung der kommunalen Liegenschaften
Handlungsfeld 5: Öffentlichkeit, Beratung und Bildung	
Ö-1	Stärkung von Informations- und Austauschangeboten
Ö-2	Kinder und Jugendliche mehr Einbinden
Ö-3	Kommunikationsstrategie
Handlungsfeld 6: Gemeindeentwicklung und -planung	
G-1	Einstieg in die kommunale Wärmeplanung
G-2	Klimagerechte Bauleitplanung
G-3	Bau und Erweiterung von Nahwärmenetzen


Förderprojekt – Austausch Pumpe im Ummelbad, Hepstedt

Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Förderkennzeichen
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH	Zuschuss von 40 %	01.07.2024 – 30.06.2025	67K29066

- Projektpartner → Bremer pro aqua Wasser- und Abwassertechnik GmbH
- Austausch der 50 Jahre alten Umwälzpumpe → Ziel Einsparung von Energie- und THG-Emissionen

Austausch alte Umwälzpumpe im Ummelbad

Zeitplan – Austausch Pumpe im Ummelbad, Hepstedt




- Projekt wurde im Juni 2025 erfolgreich abgeschlossen

Förderprojekt – Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Samtgemeinde Tarmstedt

Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Förderkennzeichen
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH	Zuschuss von 90 %	01.09.2024 - 31.08.2025	67K28531

➤ Projektpartner → MR PlanFabrik GmbH

Zeitplan – Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Samtgemeinde Tarmstedt



- Bericht liegt vor
- **Vorstellung der Ergebnisse am 23.09.2025 im Samtgemeinderat**

Förderprojekt – Einstieg Wassermengenmanagement der SG Tarmstedt - Grundlagen

Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Sonstiges
NBank	Zuschuss von 90 %	01.06.2025 – 30.11.2026	FörderRL Klimafolgen- anpassung Wasserwirtschaft

Förderprojekt – Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken sowie die Förderung der mehrjährige Entwicklungspflege von Neupflanzungen

Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Sonstiges
kfW – Bank aus Verantwortung	Zuschuss von 80 %	19.03.2025 – 19.03.2030	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444), Förderung der Artenvielfalt

➤ Beteiligte Gemeinden Tarmstedt, Kirchtimke, Vorwerk und Hepstedt sowie die Schulen

Förderprojekt – Nachhaltige Energie aus Solarstrom für die drei Freibäder der SG Tarmstedt


Projektträger	Förderquote	Förderzeitraum	Sonstiges
Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg	Zuschuss von 65 %	14.03.2024 – 30.12.2025	Zuwendung - Förderung eines Vorhabens in der Maßnahme LEADER (Börde-Oste-Wörpe)

- Schwimmbad Hepstedt → PV-Anlage ist installiert
- Schwimmbad Wilstedt → Dachsanierungsarbeiten sind abgeschlossen, Installation Ende September 2025
- Schwimmbad Kirchtimke → Dachsanierungsarbeiten laufen, Installation noch 2025


Weiterer PV-Ausbau:

- Turnhalle OS/GS → Ausschreibung läuft derzeit, Submission in der 38 KW

Derzeit laufende Projekte in den Gemeinden:



Bereits abgelehnte und nicht weiter verfolgte Projekte in den Gemeinden:



Einstieg ins Energiemanagement und energetische Sanierung der kommunalen Liegenschaften

- Erstellung von Energieberichten für die Jahre 2022, 2023 und 2024
- Austausch der 50 Jahre alten Umwälzpumpe im Ummelbad in Hepstedt

Rathaus

- Weitere Umstellung der Beleuchtung auf LED

KGS

- Angemeldet bei dem Projekt „ROSSMANN spendet Licht“
 - Rossmann stellt Leuchten, Leuchtmittel und Lichtsteuerung als Sachspende zur Verfügung
 - Schulen können sich über eine Anmeldung beteiligen
 - Nach einer Bestandsaufnahme durch Fachleute, wird ein individuelles Beleuchtungskonzept erstellt
 - Einbau muss von der Schule organisiert werden
 - **Aktueller Stand → Bestandsaufnahme ausstehend**
- Umrüstung auf LED in den kommunalen Liegenschaften geht voran → Ziel Einsparung von Energie- und THG-Emissionen

Stärkung von Informations- und Austauschangeboten sowie Kommunikationsstrategie

Bürger*innen

- Webseite Tarmstedt → Information über kostenlose Beratungsangebote der KEAN in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale für private Bürger*innen in den Bereichen PV, Wärmedämmung oder Wärmepumpen, Solardachkataster LK ROW usw.
- Social Media → Mitteilung von Informationen
- Zeitung → Mitteilung von Informationen

Politik

- Bürgermeisterdienstversammlung → Vorstellung von kleineren Projekten z.B. Ernteprojekt „Gelbes Band“, Von der Blüte bis zur Ernte – Wo kommt mein Apfel her? (Kostenloses KiTa-Bildungsangebot), Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444-kfW)
- Fachausschuss, Samtgemeinderat usw.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

